

Kreative Ideen erfolgreich umsetzen

mobile Geschwindigkeitswarnanlage

Unser Projektplan

Stand: 2013 01 13



Gemeinde Auerbach

Erarbeitet mit den Bürgerinnen und Bürgern
der Gemeinde Auerbach

Projektberater
KreativA – Anton Bauer



AUERBACH ...
ein Dorf mit Weitblick



Gefördert aus Mitteln des Landes Oberösterreich

agenda 21
NETZWERK OBERÖSTERREICH

LAND
OBERÖSTERREICH



Projekttitle

"Geschwindigkeitswarnanlage"

Projektplan 2016

Erarbeitet bei der Projektwerkstatt am 13.01.2016 in Auerbach


Projektleitung

Gemeinde
Auerbach

Projekt-Team

.....Birgit Paulsen.....

..... Gemeindearbeiter.....



Projekttitle / Arbeitstitel

- ❖ Mobile Geschwindigkeitswarnanlage

Auftraggeber

- ❖ Kernteam Agenda 21 Auerbach

Auftragnehmer

- ❖ Gemeinde Auerbach

Anlass

- ❖ In den Zukunftstreffen war die Geschwindigkeit und deren Einhaltung ein sehr großes Thema
- ❖ Gefordert wurden Maßnahmen zur Verkehrssicherung mit Eindämmung der hohen Geschwindigkeit
- ❖ Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen

Unsere Ziele im Bereich Geschwindigkeitswarnanlage

- ❖ Eine mobile Geschwindigkeitswarnanlage regelmäßig an verschiedenen Orten einzusetzen
- ❖ Die Geschwindigkeiten der Autos in einem erträglichen Maß zu halten

Mögliche Hindernisse / Mauern

Wie begegnen wir Diesen?

- ❖ Hohe Geschwindigkeit durch die eigene Bevölkerung – weisen wir auf die allgemeine Forderung im Prozess hin. Wir ersuchen um Nachdenken zur eigenen Sicherheit und der Sicherheit der eigenen Kinder.

Projektlauf/ Projektschritte auf die es ankommt:

- ❖ In regelmäßigen Abständen wird die Anlage an unterschiedlichen Orten eingesetzt.
- ❖ Sollte es notwendig sein so wird eine moderne Anlage angeschafft. (Eventuell gemeinsam mit umliegenden Gemeinden)



Daran messen wir, dass wir erfolgreich sind

- ❖ Wenn die durchschnittliche Geschwindigkeit sichtbar sinkt
- ❖ Wenn subjektiv das Gefühl von mehr Sicherheit entsteht

Meilensteine in der Projektplanung (erste Schritte)

Was?

Aufstellen der Anlage in Auerbach

Wer?

Gemeinde

Bis wann?

März 2016

Kostenplan

Beispiele: Organisation, Personal, Mieten, Gebühren, Öffentlichkeitsarbeit, Materialien, Werbung, Literatur, Weiterbildung, Dokumentation, externe Beratung, MentorIn
▪ Eigenleistungen nicht einrechnen, aber ausweisen

Leistung

Kosten

Durch die vorhandene „alte“ Anlage entstehen im Moment
keine Kosten


Finanzierung

- ❖ Für eine Neuanlage werden die Kosten ermittelt und eine Finanzierung im Gemeinderat beantragt.

Klärungen

Mit wem besteht Klärungsbedarf, was ist noch zu klären

- ❖ Mit den umliegenden Gemeinden über einen gemeinsamen Einsatz mehrerer Anlagen



Sonstiges

Was sonst noch zu beachten ist

- ❖ Auf die Gemeindeübergreifende Maßnahme achten. Der Vorteil liegt in einer verstärkten Bewusstseinsbildung
- ❖ Das Aufstellen der Anlage auch in der Gemeindezeitung berichten.

Auerbach, 2016 01 15