


Kreative Ideen erfolgreich umsetzen



offener Bücherschrank

Unser Projektplan

Stand: 2016 05 13




Gemeinde Auerbach

Erarbeitet mit den Bürgerinnen und Bürgern
der Gemeinde Auerbach

Projektberater

KreativA – Anton Bauer

AUERBACH ...
ein Dorf mit Weitblick



Gefördert aus Mitteln des Landes Oberösterreich





Projekttitle

"Offener Bücherschrank"

Projektplan 2016 -2017

Erarbeitet bei der Projektwerkstatt am 13.01.2016 in Auerbach

Projektleitung



Friedrich Pommer

Projekt-Team

Friedrich Pommer

Birgit Paulsen

Robert Feichtenschlager



Projekttitle / Arbeitstitel

Offener Bücherschrank

Auftraggeber

- ❖ Gemeinde Auerbach
- ❖

Auftragnehmer

- ❖ Agenda 21 Gruppe
- ❖ Elternverein

Anlass


- ❖ Wunsch der Volksschulkinder nach einer immer geöffneten Bücherei

Unsere Ziele im Bereich „Offener Bücherschrank“

- ❖ die Auerbacher Bürger vermehrt zum Lesen bewegen
- ❖ sinnvolle (Nach)nutzung von bereits gelesenen Büchern
- ❖ eine jederzeit und für jeden zugängliche Büchertauschcke

Abgrenzung (wir leisten nicht...)

- ❖ Wartung/Instandhaltung der Anlage
- ❖ Pflege der Anlage



Mögliche Hindernisse / Mauern

- ❖ Finanzierung

Wie begegnen wir diesen?


- ❖ Sponsorsuche (Vereine, Firmen, Privatpersonen)
- ❖ Kostenbeteiligung durch Gemeinde (z.B. Pflasterung der Fläche)
- ❖ ansonsten vorerst nur eine kleine Variante

Projektlauf/ Projektschritte auf die es ankommt:

- ❖ geeigneten jederzeit zugänglichen wetterfesten Platz finden
 - Vorschlag: im Bereich des öffentlichen Kinderspielplatzes in Auerbach
- ❖ Sponsoren finden (Material und/oder Arbeitsleistung) für einen „Bücherschrank“ oder idealerweise sogar eine kleine „Bücherzelle“ oder „Büchertauschhütte“ in der in Ruhe im Trockenen geschmökert werden kann
- ❖ Startbücher sammeln (möglichst für jede Altersgruppe, verschiedene Themen, auch Sachbücher)
 - Aufruf in der Gemeindezeitung
 - direkte Ansprache der Bevölkerung

Daran messen wir, dass wir erfolgreich sind

- ❖ wenn viele Bürger ihre gelesenen Bücher zur Verfügung stellen
- ❖ wenn die Tauschmöglichkeit von vielen Auerbachern, bestenfalls in jeder Altersgruppe, genutzt wird



Meilensteine in der Projektplanung (erste Schritte)

| <u>Was?</u> | <u>Wer?</u> | <u>Bis wann?</u> |
|---|--------------|------------------|
| Abklärung mit GR, GV wegen Grundstücksnutzung | Fritz Pommer | 03.2016 |
| Sponsorensuche | Fritz Pommer | 09.2016 |

Kostenplan

Beispiele: Organisation, Personal, Mieten, Gebühren, Öffentlichkeitsarbeit, Materialien, Werbung, Literatur, Weiterbildung, Dokumentation, externe Beratung, MentorIn
▪ Eigenleistungen nicht einrechnen, aber ausweisen

| <u>Leistung</u> | <u>Kosten</u> |
|--|-------------------------------|
| Material für Schrank, Zelle oder Hütte | ca. € 2.000,-- bis € 4.000,-- |
| Arbeitsleistung | ca. € 1.000,-- |

Finanzierung

- ❖ Sponsoren

Klärungen

Mit wem besteht Klärungsbedarf, was ist noch zu klären

- ❖ Gemeinderat wegen Grundstücksnutzung

Anton Bauer
Datum 2016 01 13