

Kreative Ideen erfolgreich umsetzen



Spiel- und Freizeitflächen

Unser Projektplan

Stand: 2016 01 27



Gemeinde Auerbach

Erarbeitet mit den Bürgerinnen und Bürgern
der Gemeinde Auerbach

Projektberater
KreativA – Anton Bauer

AUERBACH ...
ein Dorf mit Weitblick



Gefördert aus Mitteln des Landes Oberösterreich

 agenda 21
NETZWERK OBERÖSTERREICH

 LAND
OBERÖSTERREICH



Projekttitle

"Spiel und Freizeitflächen"

Projektplan 2016

Erarbeitet bei der Projektwerkstatt am 27.01.2016 in Auerbach

Projektleitung

Regina Thaler

Projekt-Team

Robert Feichtenschlager

Nadja Felder

Maria Fuchs

Günther Reiter

Walter Fuchs

Reinhard Felder

u.v.a.



Projekttitel / Arbeitstitel

- ❖ Spiel- und Freizeitflächen mit unterschiedlichen Begegnungszonen

Auftraggeber

- ❖ Gemeinde Auerbach

Auftragnehmer

- ❖ Projektgruppe

Anlass

- ❖ Aus dem Agenda 21 Prozess kam der Wunsch nach Altersübergreifenden Treffpunkten auf.
- ❖ Es besteht mehr Nachfrage nach solchen Treffpunkten, auch für sportliche Aktivitäten
- ❖ Derzeitiger Spielplatz ist nicht mehr aktuell

Unsere Ziele im Bereich Spiel- Freizeit und Begegnungsflächen

- ❖ Einen gut besuchten Spielplatz und Freizeitplatz zu errichten, der gut besucht wird
- ❖ Verschieden Altersgruppen und unterschiedliche Generationen treffen sich
- ❖ Entstehen von mehr sozialen Kontakten
- ❖ Mehr Aufenthalt an der frischen Luft
- ❖ Weniger Notwendigkeit zu anderen Plätzen zu fahren (dadurch geringerer CO² Ausstoß)

Abgrenzung (wir leisten nicht..)

- ❖ Instandhaltung, Wartung, Aufsicht



Mögliche Hindernisse / Mauern

Wie begegnen wir Diesen?

- ❖ Anrainerproteste – diese werden rechtzeitig in das Projekt eingebunden
- ❖

Projekttablauf/ Projektschritte auf die es ankommt:

- ❖ Vorbereitung der Fläche (räumliche Planung)
- ❖ Spiel und Begegnungsbereiche festlegen
- ❖ Start im Februar / März 2016
- ❖ Förderung des Teamgeist durch Besichtigungen/ Ausflüge
- ❖ Information und Einbindung der Spielgruppe, VS, Elternverein, Hauptschüler

Daran messen wir, dass wir erfolgreich sind

- ❖ Wenn wir attraktive und gut genutzte Spiel und Sportflächen eingerichtet haben

Meilensteine in der Projektplanung (erste Schritte)

Was?

Wer?


Bis wann?

Fertiger Plan

Sponsoren und Finanzierung

Baugewinn

Eröffnungsparty – gleichzeitig Projektende



Mentoren

Wer ist unser MentorIn?

Was erwarten wir von ihm/ ihr

- ❖ Gemeinde
- ❖ Alle Kinder

Kostenplan

Beispiele: Organisation, Personal, Mieten, Gebühren, Öffentlichkeitsarbeit, Materialien, Werbung, Literatur, Weiterbildung, Dokumentation, externe Beratung, MentorIn


- Eigenleistungen nicht einrechnen, aber ausweisen

Leistung

Kosten

Finanzierung

- ❖ Sponsoren
- ❖ Förderung
- ❖ Gemeindeunterstützung
- ❖ Eigenleistung



Sonstiges

Was sonst noch zu beachten ist

- ❖ Es wird ein Kooperationsprojekt von:
 - Spielgruppe
 - Gemeinde
 - Elternverein
 - Jugend
- ❖ Mit viel ehrenamtlichen Engagement

Auerbach, 2016 01 15

